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ABSTRACT 
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The study was assigned by Oy Forcit Ab. The purpose of the thesis was to survey 
defects in planning and implementation when building the matrix plant in Keminmaa 
and find corrective actions procedures.  The purpose of the procedures is to diminish 
risk of quality deviation in the final product and to bring the plant onto a to good 
level concerning its safety and usability. Problems were found in Company’s inner 
quality audition when they were recorded and corrective actions were to be planned.   
 
The basis for the survey was to go through the process critically and to estimate the 
risk level of found issues. The corrective actions were planned based on the risk lev-
el.  The main method of the evaluation was to go through the process physically on 
site and also to follow the plumbing and instrumentation charts of the plant.  The 
experience of the author and other persons that use the plant was used in the survey. 
The forms by VTT and also Company’s own risk evaluating forms were used during 
the risk evaluating. The planning of solving procedures was based on practical expe-
rience as well as on the education of machine engineers. 
 
In the survey the flaws of the process were found comprehensively and solving pro-
cedures were planned for all issues that were found. A separate report was made for 
the corporation’s internal use. It presents the found issues and solving suggestions 
detailed. Some of the solving procedures have already been made and some will be 
made in the future. When procedures will be done, the plant will be in good level 
concerning quality, safety and usability.  
 
 
 
Keywords: processes, quality, work safety. 
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1 JOHDANTO 
 
Keminmaalla, Kemin kaivoksen alueella sijaitsee räjähdysainetoimittaja Oy Forcit Ab:n 
kemiittiasema, jonka yhteyteen on vuosina 2009-2012 rakennettu ja kertaalleen laajen-
nettu Kemiitti 610- ja 810-matriisien valmistamiseen käytettävä matriisitehdas. Kemiitit 
ovat louhinnoissa käytettäviä pumpattavia bulk-emulsio -räjähdysaineita. K610-laatua 
käytetään maanpäällisiin louhintoihin ja K810-laatua maanalaisiin louhintoihin. Ke-
minmaan tehtaalla tuotteet valmistetaan varasto- tai kuljetussäiliöihin, joista ne pumpa-
taan panostusajoneuvon kyytiin tai kuljetetaan asiakkaiden varastosäiliöihin. 
 
Työn lähtökohtana oli suunnitella toimenpiteet, joilla saatetaan kyseinen tehdas toimin-
nallisesti hyvälle tasolle. Tehtaan rakennusprojektin yhteydessä oli tullut erinäisiä suun-
nittelullisia ja toteutuksellisia virheitä, jotka altistivat tehtaan virheajoille. Virheajon 
seurauksena voisi pahimmillaan olla lopputuotteen laatupoikkeama. Lisäksi suunnittelu 
ja toteutusvirheistä aiheutui erinäisiä työturvallisuus- ja käytettävyysongelmia, joihin 
etsittiin ratkaisuja samassa yhteydessä. 
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään ongelmakohtien kartoitus, käytetyt menetelmät sekä 
kriittisyyksien arviointi. Lisäksi käsitellään ehdotukset korjaustoimenpiteiksi peruste-
luineen. Ongelmakohtien kartoituksessa on pääasiallisesti käytetty opinnäytetyön teki-
jän omia havaintoja ja käyttökokemuksia tehtaasta vuodesta 2010 alkaen. Lisäksi on 
käyty keskusteluja muiden tehdasta käyttäneiden henkilöiden kanssa ja kysytty heidän 
näkemyksiään. 
 
Lähdemateriaalina on käytetty lähinnä tehtaan suunnitteludokumentaatiota, jota ei luon-
teensa vuoksi tuoda esille tässä työssä. Pääasiallisena työmenetelmänä kehitysehdotuk-
siin on käytetty kunkin ongelman kriittisyyden arviointia, osin kriittisyysanalyysia käyt-
täen, osin kokemuksen ja pohjatiedon pohjalta arvioiden. Odotuksena on, että työn poh-
jalta toteutetut toimenpiteet pienentävät huomattavasti tehtaan alttiutta laatu- ja turvalli-
suuspoikkeamille, sekä parantavat olennaisesti tehtaan käytettävyyttä.    
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2 KEMIN MATRIISITEHDAS 
 
2.1 Oy Forcit Ab:n historiaa 
 
Vuonna 1893 Hankoniemelle perustettiin dynamiittia valmistava yritys ja se nimettiin 
Finska Forcit-Dynamit Aktiebolagetiksi. Yhtiön perustaja oli kapteeni John Lewin, jolla 
oli hallussaan belgialaisesta yhtiöstä Compagnie de la Forcite-Dynamitesta saatu tieto-
taito dynamiitin valmistukseen. Mukaansa yhtiön perustajiksi hän sai serkkunsa Oskar 
Lewinin Porvoosta ja Emil Andersinin Hangosta. Yrityksen ensimmäisessä osakemer-
kinnässä kolmen perustajajäsenen lisäksi osakkaiksi tulivat 17 yksityishenkilöä sekä 
yllämainittu belgialaisyritys. (Oy Forcit Ab intranet sivut 2013, hakupäivä 17.9.2013) 
 
Ensimmäinen merkittävä askel Suomessa myytävien varmuusräjähteiden tuotekehityk-
sen alueella otettiin vuonna 1918, kun triniitin tuotanto aloitettiin. Toisen maailmanso-
dan aikana yhtiön toiminta oli siirrettynä Vaasaan, jonka jälkeen toiminta palasi takaisin 
Hankoon. Toimintapohjan laajentamiseksi rakennettiin vuonna 1966 polymeeridisper-
siotehdas, jossa vuodesta 1967 lähtien valmistettiin mm. polyvinyyliasetaatti- ja polyak-
rylaattidispersioita sekä erilaisia sekapolymeereja. Dispersioliiketoiminta myytiin Roh-
man & Haasille vuonna 2008. (Oy Forcit Ab intranet sivut 2013, hakupäivä 17.9.2013) 
 
Anfon, eli raemuotoisesta ammoniumnitraatista ja polttoöljystä valmistetun räjähteen 
valmistus aloitettiin vuonna 1963 ammoniitti-nimisenä. Myöhemmin ammoniitista on 
kehitetty useita eri käyttötarkoituksiin soveltuvia anfolaatuja. Nykyään anfojen käyttö 
on selkeästi vähentynyt, emulsioräjähdysaineiden käytön yleistymisen myötä. (Oy For-
cit Ab intranet sivut 2013, hakupäivä 17.9.2013) 
 
Forcit osti vuonna 1998 Patria Lapua Oy:ltä sen louhintaräjähdeliiketoiminnan Vihta-
vuoressa. Kauppaan kuuluivat myös Urjalassa ja Keminmaalla toimivat emulsioasemat, 
joista Keminmaalla sijaitsevan aseman yhteydessä sijaitsee tässä opinnäytetyössä käsi-
teltävä tehdas. Vihtavuoressa on ollut räjähteiden valmistusta jo 1920-luvulta saakka ja 
siellä operoivat nykyäänkin Forcitin lisäksi puolustustarvikkeita valmistavat Nammo 
Lapua Oy ja Eurenco. (Oy Forcit Ab intranet sivut 2013, hakupäivä 17.9.2013) 
 
Emulsioräjähdysaineiden valmistus alkoi Suomessa toden teolla 1980-luvun puolessa 
välissä. Bulk-emulsiot ovat vallanneet voimakkaasti louhintatyömaita, ollen nykyään 
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suurilla työmailla massalouhinnassa ja kaivoksilla pääasiallisesti käytettävä tuote. Pat-
runoituja emulsioita alettiin valmistaa Vihtavuoressa vuonna 1994 ja putkipanoksia 
vuonna 1998. (Oy Forcit Ab intranet sivut 2013, hakupäivä 17.9.2013) 
 
Nykyisellään Oy Forcit Ab on pohjoismaiden suurin räjähdysainetoimittaja. Konserniin 
kuuluvat Forcit Explosives (siviiliräjähteet), Forcit Defence (sotilasräjähteet),  Finnrock 
consulting (räjäytystöiden konsultointi), Forcit Sverige (Ruotsin liiketoiminnot) ja For-
cit Norway (Norjan liiketoiminnot). (Oy Forcit Ab intranet-sivut2013. Hakupäivä 
17.9.2013) 
 
 
2.2 Emulsioräjähteiden käytön kehitys Suomessa 
 
Bulk-emulsioräjähteestä puhuttaessa tarkoitetaan suurivolyymisissa massalouhinnoissa 
käytettävää, suoraan panostusajoneuvosta porareikään pumpattavaa tuotetta. Tuote 
myös kuljetetaan panostuskohteeseen kyseisellä panostusajoneuvolla. Emulsio koostuu 
kahdesta pääkomponentista: hapettavasta ainesosasta ja palavasta ainesosasta. Nämä 
komponentit saadaan emulgoitumaan yhteen sopivan apuaineen avustuksella, tarkoituk-
seen suunnitellulla sekoittimella. Emulsioräjähdysaineissa on olemassa kahta eri faasia: 
vesi öljyssä ja öljy vedessä. Näistä Forcit käyttää vesi öljyssä -koostumusta, koska tällä 
saavutetaan lähestulkoon täydellinen vedenkesto porareiässä. Näin mm. typpipäästöt 
vähenevät, mikä nykyisen ympäristötietouden aikakautena on yksinomaan positiivinen 
asia. Bulk-emulsioräjähdysaineet herkistetään räjähdysaineeksi vasta panostuksen yh-
teydessä, jolloin ne eivät varastoinnin ja kuljetuksen yhteydessä ole räjähdysaineeksi 
luokiteltavia. Parantuneen turvallisuuden lisäksi etuna on, että kuljetus ja varastointi-
määräykset helpottuvat verrattuna räjähdysaineeksi luokiteltuihin tuotteisiin.  
 
Tuotannossa on myös patrunoituja emulsioräjähdysaineita. Niitä voidaan sanoa var-
muusräjähdysaineiksi, koska tahattoman detonaation todennäköisyys verrattuna esimer-
kiksi dynamiittiin on huomattavasti pienempi. Patrunoidut emulsioräjähdysaineet on 
herkistetty jo pakkaamisen yhteydessä. 
 
Kemira Oy aloitteli bulk-emulsioräjähteiden parissa 80-luvun alkuvuosina ja käyttö 
alkoi yleistyä pikkuhiljaa. Tiukkaan juurtuneiden ennakkokäsitysten ja käyttäjien tottu-
musten vuoksi kehitys oli alkuvuosina verkkaista. Liiketoiminta siirtyi vuonna 1991 
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Vihtavuori Oy:lle, joka luovutti emulsioliiketoiminnan Patria Lapua Oy:lle vuonna 
1998. Forcit osti liiketoiminnan Patria Lapua Oy:ltä loppuvuodesta 1998. Muutamia 
vuosia Forcit oli ainoa bulk-emulsioräjähteiden toimittaja Suomessa, lukuun ottamatta 
Kemira Oy:n omassa käytössä Siilinjärven kaivoksella olleita panostusajoneuvoja. Siel-
tä ei toimituksia kuitenkaan suoritettu kaivoksen ulkopuolelle. Tilanne on kuitenkin 
muuttunut vallalla olevan kaivosalan yleisen heräämisen myötä. Useampikin ulkomaa-
laisomisteinen kilpailija on aloittanut bulk-emulsioiden toimitukset Suomessa. (Aho 
2009, 1; Oy Forcit Ab intranet sivut 2012, hakupäivä 17.9.2013) 
 
2000-luvun aikana emulsioräjähdysaineiden käyttö on lisääntynyt valtavasti. Osaltaan 
tätä selittää kaivosalan yleinen kasvu, mutta osaltaan kehitys on seurausta louhijoiden 
siirtymisestä ANFOjen käytöstä enenevässä määrin emulsioiden käyttöön. Nykyisellään 
käytettävistä louhintaräjähteistä jo 75% on emulsioräjähdysaineita. (Oy Forcit Ab intra-
net sivut 2013, hakupäivä 17.9.2013) 
 
Ensimmäisten kahdenkymmenen vuoden ajan bulk-emulsioita toimitettiin Suomessa 
ajoneuvoilla, joiden säiliöissä kuljetettiin raaka-aineet. Niistä sitten sekoitettiin emulsio 
vasta panostuskohteessa. Tämä tekniikka on edelleen käytössä, mutta viime vuosina 
kehitys on vahvasti kulkenut suuntaan, jossa raaka-aineet valmistetaan emulsioksi erilli-
sellä tehtaalla, josta ne lastataan panostusajoneuvoon kuljetettavaksi. Emulsio kuitenkin 
herkistetään räjähdysaineeksi vasta panostuksen yhteydessä, jolloin niitä ei kuljetettaes-
sa luokitella räjähdysaineiksi. Tämä helpottaa muun muassa kuljetukseen kohdistuvia 
määräyksiä. 
 
2.3 Kytkeytyminen Kemin kaivokseen 
 
Kemin, tuolloin Outokumpu TornioWorksin nimellä toimineelle kaivokselle, perustet-
tiin Kemira Oy:n toimesta nk. kemiittiasema vuonna 1984. Tuolloin asemalta aloitettiin 
toimitukset avolouhokselle sekä ulkopuolisille louhintatyömaille. Alkuaikoina toimitet-
tava tuote Kemiitti 110 oli ns. vesigeeliä, eli öljy vedessä faasin omaavaa emulsiota. 
Vuonna 1991 Kemira Oy myi räjähteiden valmistuksen Vihtavuori Oy:lle. Vuonna 1995 
siirryttiin uuden panostusajoneuvon käyttöönoton myötä käyttämään Kemiitti 510:ä, 
joka oli vesi öljyssä –faasinen. (Aho 2009, 1) 
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Kaivoksen siirryttyä asteittain maanalaiseen louhintaan 2003-2005 louhinnassa siirryt-
tiin käyttämään tähän tarkoitukseen suunniteltua Kemiitti 810:ä. Tämän panostuksessa 
käytetään panostuslaitteita, jolla pystytään panostamaan kulloisenkin panostuskohteen 
tarpeiden mukaisesti. Kemiittiasema jatkaa tällä hetkellä toimintaansa kaivosalueella, 
huolehtien kaivoksen räjähdysainehuollosta. Kaivoksen panostukset hoidetaan Forcitin 
miehistön toimesta kokonaisurakkana. Myös kaivoksella urakoivat alihankkijat kuten 
Skanska, käyttävät Forcitin tuotteita ja Forcitilta vuokrattuja panostuslaitteita omissa 
panostuksissaan. 
 
Kemiittiasema toimii lisäksi maanpäällisiin Kemiitti 610 toimituksiin käytettävien 
MEMU (Mobile Explosives Manufacturing Unit) ajoneuvojen tukikohtana toimituksissa 
Pohjois-Suomen ja -Ruotsin alueella. Aseman yhteydessä sijaitsee myös räjäh-
dysainevarasto, josta suoritetaan muiden kuin emulsioräjähdysaineiden vähittäismyyntiä 
ja toimituksia asiakkaille. 
 
2.4 Työn tarpeen aiheuttaneiden seikkojen esittely 
 
Matriisinvalmistuslinjasto rakennettiin Kemin kemiittiasemalle johtuen osin maanpääl-
lisissä toimituksissa siirtymisestä K610:n käyttöön. Toisaalta tehdas alkoi myös palvella 
sekä Kemin kaivoksen että muiden pohjoisen Suomen ja Ruotsin maanalaisten kaivos-
ten K810 toimituksia. Ensimmäinen vaihe rakennustöissä vuonna 2009 sisälsi mat-
riisinvalmistuslinjaston rakentamisen, sekä olemassa olleiden öljyseoksen valmistuslait-
teistojen siirron tehtaan yhteyteen. Linjaston yhteyteen siirrettiin yksi vanha öljysäiliö ja 
rakennettiin toinen uusi säiliö prosessissa käytettävän öljyn varastointiin. Samalla ra-
kennettiin myös 60 tonnin tuotanto/varastosäiliö raaka-aineena käytetylle ammonium-
nitraattiliuokselle, tarvittavat linjastot ja valuma-allas ympäröimään uuden säiliön sekä 
vanhat K510 käytössä olleet säiliöt.  Tällä järjestelyllä matriisia voitiin valmistaa suo-
raan kuljetussäiliöön tai IBC-pakkauksiin. Järjestely ei ollut tuotannonsuunnittelun kan-
nalta paras mahdollinen, koska tuotanto jouduttiin sopeuttamaan kuljetusyksiköiden 
liikkumisen mukaisesti. Ongelmalliseksi muodostui myös yhden ainoan kapasiteetiltaan 
riittämättömän säiliön toimiminen sekä ammoniumnitraattiliuosvarastona että tuotan-
tosäiliönä.  
 
Toisessa vaiheessa vuonna 2011 asennettiin lisäksi raa’alle ammoniumnitraattiliuokselle 
kaksi varastosäiliötä sekä tarvittavat siirtolinjastot. Säiliöt sijoitettiin vanhojen K510 
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käytössä olleiden säiliöiden tilalle valuma-altaan sisäpuolelle. Samalla rakennettiin 
valmiille tuotteelle kaksi varastosäiliötä. Tuotteen varastointiin tarkoitetut säiliöt sijoi-
tettiin korkean tukirakenteen päälle, jotta niistä voidaan tankata varastoitavaa tuotetta 
painovoimaisesti alle ajettavaan kuljetusyksikköön. Myös yksi öljysäiliö asennettiin 
vanhojen lisäksi. Näiden töiden myötä tehtaan tuotantokapasiteetti kohosi huomattavasti 
ja tuotannonsuunnittelu helpottui. 
 
Tehdasprojektin suunnittelu ja projektinhallinta oli ulkoistettu eräälle suunnittelutoimis-
tolle. Tämän järjestelyn seurauksena tehtaan rakennustöissä tuli joitakin selkeitä suun-
nitteluvirheitä, koska suunnittelijat hädin tuskin kävivät katsomassa olemassa olevia 
tiloja, joiden yhteyteen tehdas rakennettiin. Suunnittelussa ei myöskään ollut otettu riit-
tävässä määrin huomioon käytettävyyttä ja erinäisiä ratkaisuja ei siksi ollut mietitty lop-
puun saakka. Kyseisen suunnittelutoimiston projektinhallinta oli myös erittäin puutteel-
lista. Aloituspalaverin jälkeen kukaan kyseisen toimiston edustaja ei käynyt valvomassa 
rakennus/asennustöiden edistymistä. Myöskään minkäänlaista käyttöönottotarkastusta ei 
heidän toimestaan suoritettu.  
 
Tuloksena oli tehdas, jolla pystytään valmistamaan tuotetta, mutta järjestelmässä on 
useita mahdollisuuksia virheellisellä käytöllä aiheuttaa lopputuotteen laatupoikkeama. 
Tehtaaseen on myös jäänyt käytettävyyttä ja työturvallisuutta heikentäviä seikkoja. Tä-
mä nousi esille loppukeväällä 2013 suoritetussa yrityksen sisäisessä laatuauditoinnissa. 
Auditoinnin tuloksena todettiin, että puutteet on korjattava. Tämän opinnäytetyön tar-
koituksena on ollut kartoittaa kyseiset puutteet, suorittaa kriittisyyden arviointi ja tämän 
perusteella suunnitella ehdotukset korjaaviksi toimenpiteiksi. 
13 
3 PROSESSIN KUVAUS 
 
3.1 Prosessin läpikäynti 
 
Emulsioräjähdysaine muodostuu kahdesta pääraaka-aineesta: palavasta ainesosasta ja 
hapettavasta ainesosasta. Yleisimmin käytössä olevissa emulsioräjähdysaineissa palava-
na ainesosana toimii öljy ja hapettavana ainesosana ammoniumnitraatti vesiliuoksena. 
Koska vesi ja öljy yleisesti hylkivät toisiaan, ne täytyy saada emulgoitumaan yhteen. 
Matriisitehtaassa tämä toteutetaan lisäaineistuksella ja tarkoitukseen erityisesti suunni-
tellulla sekoittimella. 
 
Matriisitehdas koostuu seuraavista laitteistoista: 
- kahdesta lämmitettävästä raa’an ammoniumnitraatin varastointiin käytettävästä säiliös-
tä 
- yhdestä lämmitettävästä sekoittimella varustetusta tuotantosäiliöstä 
- ammoniumnitraattiliuoksen siirtoon ja sen säätämiseen käytettävistä saattolämmite-
tyistä linjastoista tarvittavine pumppuineen 
- ammoniumnitraatin säätöön käytettävän ns. puskuriliuoksen valmistukseen käytettä-
västä sekoittimella varustetusta säiliöstä 
- kolmesta lämmitettävästä öljyn varastointiin käytettävästä säiliöstä 
- öljyn siirtoon käytettävistä saattolämmitetyistä linjastoista tarvittavine pumppuineen 
- öljyn lisäaineistamiseen käytettävästä lämmitettävästä ja sekoittimella varustetusta 
säiliöstä 
- raaka-aineiden tuotantoon siirtämiseen käytettävistä linjastoista tarvittavine pumppui-
neen, virtaus- ja painemittareineen sekä takaisinkierrätyslinjoineen 
- sekoittimesta, jossa raaka-aineet emulgoituvat tuotteeksi 
- tuotesuppilosta 
- tuotepumpusta 
- valmiin tuotteen varastointiin käytettävistä kahdesta säiliöstä 
- tuotelinjoista, joilla tuote siirretään tuotepumpulla joko varastosäiliöihin tai suoraan 
kuljetussäiliöön 
- tankkauslaitteistosta, jolla tuote lasketaan varastosäiliöistä kuljetusyksikköön. 
 
Itse tuotantoprosessi on logiikkaohjattu. Logiikkaa ohjataan joko tehtaalla sijaitsevasta 
käyttöpaneelista tai valvomosta tietokonepohjaisen käyttöliittymän kautta. Tuotantopro-
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sessi on pitkälle automatisoitu. Raaka-aineiden siirroissa ja valmistuksessa automaatio 
ei ole aivan yhtä pitkälle vietyä, vaan osa tarvittavista venttiileistä ja pumpuista on ma-
nuaalikäyttöisiä. Säätöihin tarvittava vesi annostellaan vesi-annostelijan kautta ja linjo-
jen huuhteluun tarvittava vesi manuaalisesti. 
 
Prosessi voidaan jakaa kolmeen pää osa-alueeseen: raaka-aineiden käsittelyyn, tuotan-
toon ja valmiin tuotteen käsittelyyn. Raaka-aineiden käsittely sisältää raaka-aineiden 
vastaanoton, varastoinnin, siirrot säiliöiden välillä sekä lisä-aineiden sekoituksen ja sää-
dön tuotantoa varten. Tuotanto pitää sisällään raaka-aineiden pumppauksen tuotantosäi-
liöistä sekoittimeen sekä sekoituksen valmiiksi tuotteeksi tuotesuppiloon. Valmiin tuot-
teen käsittely sisältää tuotteen pumppaamisen tuotesuppilosta varasto- tai kuljetussäili-
öihin, varastoinnin ja lastauksen varastosäiliöistä kuljetussäiliöihin. 
 
Oheisessa kuvassa on yksinkertaistettu kuva Kemin matriisitehtaan säiliöistä ja tär-
keimmistä linjastoista (kuva 1). Näistä säiliöistä ammoniumnitraatin, öljyn sekä valmiin 
tuotteen varastosäiliöt sijaitsevat ulkona. Puskuriliuoksen valmistussäiliö sijaitsee ke-
miittiaseman vanhassa autohallissa, öljyseoksen valmistussäiliö ja lisäaineen IBC-
pakkaus nk. öljykontissa. Sekoitin ja tuotesuppilo sijaitsevat prosessitilassa, jossa sijait-
sevat myös raaka-aineiden tuotantoon syöttämiseen käytettävät pumput sekä tehtaan 
logiikkakeskus. 
 
Prosessin kulku lyhyesti kerrottuna on seuraavanlainen: pääraaka-aineet tuodaan suo-
raan varastosäiliöihin säiliöautoilla, joiden purkulaitteistoilla tapahtuu aineiden siirto 
ajoneuvosta varastosäiliöihin. Pääraaka-aineet siirretään tehtaan laitteistoilla varastosäi-
liöistä tuotantosäiliöihin. Ammoniumnitraatin tuotantosäiliöön siirretään säätöä varten 
tehtaan laitteistolla puskuriliuosta, joka valmistetaan säiliöönsä säkeissä saapuvista raa-
ka-aineista ja vedestä. Öljyn sekaan lisätään tehtaan laitteistolla emulgointiaine, jonka 
jälkeen seos sekoitetaan ja lämmitetään. Kun tuotanto aloitetaan, sekoittimeen aletaan 
syöttää reseptin mukaiset määrät raaka-aineita. Nämä sekoittuvat muodostaen tuotesup-
piloon emulsion, joka pumpataan joko varasto- tai kuljetussäiliöön. Varastosäiliöistä 
tuote lastataan kuljetussäiliöihin lastauslaitteiston avulla. 
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Kuva 1. Kemin matriisitehtaan periaatteellinen virtauskaavio. 
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3.2 Prosessin ja raaka-aineiden muodostamien ympäristöriskien tarkastelu 
 
Matriisin tuottamiseen käytettävät pääraaka-aineet ovat ammoniumnitraatti vesiliuokse-
na ja prosessiöljy. Ammoniumnitraatin säätämiseen tuotantoa varten käytetään sitruu-
nahappoa, natriumformiaattia sekä vettä. Öljyn ja ammoniumnitraatin vesiliuoksen yh-
teen saattamiseksi öljyyn sekoitetaan emulgointiainetta, joka saa öljyn ja veden emul-
goitumaan keskenään.  
 
Valmistajien käyttöturvallisuustiedotteiden mukaan matriisin valmistuksessa käytettä-
vistä raaka-aineista muut kuin prosessiöljy eivät muodosta merkittävää ympäristöriskiä. 
Ammoniumnitraatilla ei ole ympäristölle tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia 
vaaroja. Kuitenkaan aineen ei ole suositeltavaa joutua maaperään. Kemin matriisiteh-
taan ammoniumnitraattisäiliöt on rakennettu valuma-altaan sisäpuolelle, jolloin mahdol-
lisen vuodon tapahtuessa ammoniumnitraatti jäisi altaaseen. Lisäksi ulos valuva ammo-
niumnitraatti kiteytyisi ympäristön jäähdyttävän vaikutuksen seurauksena, jolloin se 
muuttuisi nestemäisestä kiinteäksi, eikä siten pääsisi suurina määrinä valumaan kauas 
vuotokohdasta. (Yara Suomi internet-sivut, hakupäivä 29.10.2013) 
 
Öljyllä on luontoon päästessään yleisesti tunnetut haittavaikutukset vesistöille. Riskiä 
hallitaan Kemin matriisitehtaalla siten, että varastosäiliöt ovat kaksoisvaipparakenteiset 
ja ylitäytön estimillä varustetut. Öljyn tuotantosäiliön sisältävä nk. öljykontti on raken-
teeltaan sellainen, että mahdollisen vuodon tapahtuessa se toimii valuma-altaana. Tuo-
tannon ollessa käynnissä öljyn virtausta seurataan virtausmittarilla, jolloin mahdollinen 
vuoto linjastossa pysäyttäisi prosessin. Lisäksi prosessitila on rakenteeltaan sellainen, 
että öljyvuodon tapahtuessa öljy jäisi tilaan, eikä pääsisi likaamaan ympäristöä. (Neste 
Oil internet-sivut. Hakupäivä 12.11.2013) 
 
Sitruunahappo, natriumformiaatti sekä emulgointiaine eivät ole ympäristölle haitallisia 
aineita. Valmis räjähdysainematriisi ei myöskään ole ympäristölle haitallista, koska 
ammoniumnitraatti hajoaa luonnossa täydellisesti. Hajotessaan se tosin nostaa paikalli-
sesti pohjaveden nitraattipitoisuutta. (Oy Forcit Ab internetsivut, hakupäivä 29.10.2013) 
 
Onnettomuustilanteessa ympäristöön kohdistuisi mahdollisen tulipalon seurauksena 
kuormitusta palokaasujen muodossa. Valmiista räjähdysainematriisista voi tulipalossa 
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tai kuumuudessa muodostua myrkyllisiä tai haitallisia kaasuja, kuten typen oksideja, 
hiilimonoksidia tai ammoniakkia. Myös räjähdysvaara on olemassa, mikäli tulipalo pää-
sisi kuumentamaan ammoniumnitraatin tai valmiin tuotteen varastosäiliöitä. Mikäli tuli-
palo uhkaa levitä tuotteeseen, on suoritettava evakuointi laajuudella, joka on määritelty 
aseman pelastussuunnitelmassa ja varoitettava lähialueen asukkaita räjähdysvaarasta. 
(Oy Forcit Ab internet-sivut, hakupäivä 29.10.2013) 
 
Tuotannossa käytetään voimanlähteinä yksinomaan sähkömoottoreita ja energia näihin 
saadaan Outokummun Kemin Kaivoksen verkosta. Jätevedet poistuvat kemiittiasemalta 
öljynerotuskaivojen kautta, joten öljypäästöjä ei tätäkään kautta pääse muodostumaan. 
Tehdas sijaitsee kaivosalueen takaosassa, josta lähimpään asutukseen on matkaa useita 
kilometrejä. Mahdollinen onnettomuus ei siten vaarantaisi paikallisten asukkaiden tur-
vallisuutta millään muotoa. Mahdollisen onnettomuuden tapahtuessa vaikutukset jäisi-
vät kaivosalueen sisäpuolelle. Onnettomuuden mahdollisuuteen on varauduttu Forcitin 
sekä kaivoksen pelastussuunnitelmissa ja onnettomuuden varalta on pidetty suuronnet-
tomuusharjoitus yhdessä edellä mainittujen sekä pelastuslaitoksen kesken. Kemiittiase-
ma on siellä säilytettävien raaka-aineiden kokonaismäärän johdosta nk. turvallisuussel-
vityslaitos. Tämän johdosta laitoksesta on tehty pelastuslaitoksen kanssa yhteistyössä 
turvallisuusselvitys, jossa on käyty mahdolliset riskit perusteellisesti läpi. Yhteenvetona 
Kemin matriisitehtaan ympäristöriskistä voidaan todeta, että se on vähäinen. 
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4 PUUTTEIDEN JA VIRHEIDEN KARTOITUS 
 
4.1 Kartoitus-, arviointi- ja raportointimenetelmät 
 
Puutteiden kartoituksessa pääasiallisena työmenetelmänä käytettiin prosessin perinpoh-
jaista läpikäyntiä. Työ aloitettiin seuraamalla erikseen kaikkien raaka-aineiden kulkua 
prosessin läpi lopputuotteeksi ja lopputuotteen kulkua kuljetusyksikköön saakka. Jo-
kaista työvaihetta tarkasteltiin kriittisesti ja pohdittiin sitä, mikä kussakin toimenpitees-
sä voi mennä pieleen. Pääsääntöisesti raaka-aineiden kulku prosessin läpi etenee ensin 
kuljetusyksiköstä varastoon. Seuraavaksi tapahtuu varastosta siirto sekoitukseen toisten 
raaka-aineiden kanssa. Tämän jälkeen seuraa sekoituksessa syntyneen välivalmisteen 
varastointi ja sen siirto sekoitukseen lopputuotteeksi. Sekoituksen jälkeen lopputuote 
tulee sekoittimesta tuotesuppiloon, josta se pumpataan joko varastoon tai suoraan kulje-
tusyksikköön. Varastointia seuraa siirto kuljetusyksikköön. Kaikki havaitut ongelma-
kohdat kirjattiin ylös kriittisyyden arviointia varten. Työssä pyrittiin tekemään kartoitus 
ensin täysin objektiivisesti, ilman että aiemmat käyttökokemukset vaikuttavat sen tulok-
siin. 
 
Tukevana menetelmänä käytettiin sekä opinnäytetyön tekijän että muiden tehdasta käyt-
täneiden henkilöiden käyttökokemuksia. Kokemukset kerättiin muiden käyttäjien osalta 
haastatteluilla ja vapaamuotoisilla keskusteluilla. Kokemuspohjaisia ongelmia vertailtiin 
suoritetun kartoituksen tuloksiin. Tällä menettelyllä pyrittiin saavuttamaan kattava otos 
ongelmakohdista. Kartoitus suoritettiin ennen haastatteluja ja sitä tehdessään opinnäyte-
työn tekijä pyrki sivuuttamaan aiemmat käyttökokemuksensa tehtaasta. Näin pyrittiin 
ehkäisemään mahdollisuus, että jokin ongelmakohdista olisi tullut sivuutettua tehtaan 
ominaisuutena. Käytännössä ongelma voi käyttäjän näkökulmasta muuttua ajan saatossa 
hyväksyttäväksi ominaisuudeksi, jonka kanssa on ”pystyttävä elämään”.  
 
Ongelmakohdat jaettiin kahteen eri ryhmään: tuotteen laatuun vaikuttaviin ja käytettä-
vyyttä tai työturvallisuutta heikentäviin. Osa ongelmakohdista tuli molempiin kategori-
oihin. Kriittisyysarvio tuotteen laatuun vaikuttavista riskeistä perustui kokemuksen 
kautta karttuneeseen tietoon. Toisaalta pyrittiin arvioimaan tapahtuman todennäköisyyt-
tä. Näissä arvioinneissa käytettiin pohjana poikkeama-analyysi-lomaketta. Käytettävyy-
teen vaikuttavia ongelmia arvioitiin pääasiassa käyttäjien kokemusten pohjalta. Työtur-
vallisuuteen vaikuttavia seikkoja arvioitiin työn turvallisuusanalyysi (TTA) menetelmäl-
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lä. Tämän arvioinnin pohjana käytettiin Kemin asemalle 28.5.2012 kyseisellä menetel-
mällä tehtyä riskikartoitusta, johon tehtiin havaittujen ongelmakohtien osalta uudelleen-
arviointi. Edelleen suoritettiin arviointi ehdotettujen korjaavien toimenpiteiden vaiku-
tuksesta kartoitettuun riskiin. 
 
Riskianalyysit ovat yleisesti käytössä työpaikkojen ongelmakohtien kartoituksessa ja 
riskienhallinnan työkaluina. Riskit voidaan jaotella eri osa-alueisiin kohdistuviin riskei-
hin niiden vaikutusten mukaisesti. Riskianalyysi ja riskin merkityksen arviointi kuulu-
vat olennaiselta osaltaan riskin arviointiin. Periaatteessa riskin analysoinnin tulisi olla 
määrällistä tarkastelua. Usein tämä ei kuitenkaan ole eksaktien lähtötietojen puuttuessa 
mahdollista. Näin on myös tämän opinnäytetyön riskien arvioinnin osalta. Arvioinnit on 
jouduttu tekemään suurelta osin sellaisten lähtötietojen pohjalta, joita ei ole ollut mah-
dollista tai tarkoituksenmukaista muuntaa numeeriseen muotoon. Riskin suuruutta arvi-
oidaan vahingon todennäköisen esiintymistaajuuden ja seurausten vakavuuden pohjalta. 
VTT:n verkkosivuilta löytyy kattavasti lomakkeita erilaisten riskiarviointien tekoon. 
Näitä lomakkeita on osin hyödynnetty tämänkin opinnäytetyöprojektin riskejä kartoitet-
taessa. Kaaviossa 1 on esitetty riskienhallintaprosessin sisältö ja keskeisiä riskienhallin-
nan käsitteitä. (Malmén & Wessberg. 2011; VTT:n internet sivut, hakupäivä 
12.11.2013) 
 
Havaituista puutteista ja niiden korjausehdotuksista laadittiin työn tilanneen yrityksen 
sisäiseen käyttöön erillinen raportti. Tätä ei sellaisenaan julkaista opinnäytetyön yhtey-
dessä, koska se sisältää salassa pidettäviä tietoja prosessista ja raaka-aineista. Raportti 
on siis tämän opinnäytetyöprosessin varsinainen tuotos, jonka pohjalta laaditaan budjet-
tiesitys ja toteutetaan sen antamissa raameissa korjaavat toimenpiteet. Raportti koostet-
tiin siten, että kaikki riskit esiteltiin sekä arvioitiin siinä lyhyesti. Samassa yhteydessä 
myös lyhyesti esiteltiin kunkin ongelman osalta korjausehdotukset perusteluineen. Lo-
puksi esiteltiin yhteenveto korjaavista toimenpiteistä ryhmiteltynä toteuttavan tahon tai 
projektin yhteyteen. Tiiviisti koostetun raportin pituudeksi muodostui 23 sivua sekä 
kolme liitettä. Raportin sisällysluettelo esitetään liitteenä (liite 1). Raportista saadun 
suullisen palautteen mukaan se on koettu yksityiskohtaiseksi ja kattavaksi. 
 
20 
 
Kaavio 1. Riskienhallinnan sisältö ja ammattisanasto (SFS, 2000).  
 
4.2 Laatupoikkeamariskiä korottavat ongelmat korjausehdotuksineen. 
 
Laatupoikkeamariskit arvioitiin osin kokemuspohjaisesti, osin poikkeama-analyysi-
lomakkeita hyödyntäen. Korjaavat toimenpiteet suunniteltiin suurelta osin käytännössä 
toimivaksi todettujen mallien pohjalta. Myös mittaustekniikan asiantuntijoilta pyydettiin 
konsultaatiota toimenpiteiden pohjaksi. 
 
4.2.1 AN-liuoksen vastaanotto ja varastointi 
Ammoniumnitraattiliuoksen vastaanotossa ei ollut Kemin tehtaalla raporttia laadittaessa  
toimivaa laadunvalvontaa, vaan laadunvalvonta suoritettiin vasta kun liuos oli siirretty 
varastosäiliöistä tuotantosäiliöön. Tässä oli selkeästi olemassa riski suuren liuosmäärän 
kontaminoitumiseen, mikäli saapuva liuoskuorma olisi ollut jostain syystä epäkurantti. 
Korjaavana toimenpiteenä tuli suunnitella käytänteet ja laatia työohje Kemiin koskien 
saapuvan liuoksen laadunvalvontaa. Korjaavat toimenpiteet on saatettu tätä kirjoitetta-
essa käytäntöön. 
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4.2.2 Siirrettävän AN-liuoksen määrä 
Siirrettävän liuoksen määrä voidaan lukea tämänhetkisellä laitteistolla ainoastaan tuo-
tantosäiliön paine-eromittaukseen perustuvalla määrämittauksella. Tämä on käytännössä 
osoittautunut kohtuullisen luotettavaksi, mutta toleranssi on arviolta luokkaa tuhat kiloa. 
Siirrettävän liuoksen aiheuttama pyörteily myös osaltaan vääristää saatuja mittausarvo-
ja. Tällöin myös AN-liuoksen puskurointi tapahtuu epätarkalla lähtöarvolla jolloin liu-
okseen tulee laatuheittoja. Korjaavaksi toimenpiteeksi esitetään mikroaaltotutkien han-
kintaa raa’an liuoksen varastosäiliöihin.  
 
4.2.3 Mahdollisuus AN-liuoksen joutumiseen puskuriliuossäiliöön 
Käytännössä on todettu, että AN-liuoksen siirtolinjaan on ajettava kiteytymisen välttä-
miseksi n. 100-200 litraa vettä kun liuosta on siirretty varastosäiliöistä tuotantosäiliöön. 
Tässä yhteydessä on mahdollista, että AN-liuos pääsee ryntäämään varastosäiliöistä 
puskuriliuoksen valmistukseen käytettävään säiliöön. Tämä aiheutuu vesilinjaston puut-
teellisesta suunnittelusta. Mikäli tätä ei huomata, seuraava liuoksen puskurointi voi epä-
onnistua. Korjaavaksi toimenpiteeksi esitetään muutoksia hallissa sijaitseviin vesilinjoi-
hin ja venttiilien sijoitteluun.  
 
4.2.4 Puskuriliuoksen valmistus 
Puskuriliuosta valmistettaessa on inhimillisen erehdyksen seurauksena mahdollisuus 
ajaa puskuriliuoksen valmistukseen tarkoitettu vesi tuotantosäiliöön. Tästä aiheutuisi 
pahimmillaan 60 tonnin säädetyn AN-liuos erän laimeneminen liian laimeaksi. Myös 
tuotantosäiliön ylitäyttö on mahdollinen. Korjaavaksi toimenpiteeksi esitetään muutok-
sia hallissa sijaitseviin vesilinjoihin ja venttiilien sijoitteluun.  
 
4.2.5 AN-liuoksen säätö 
Lisävettä ajettaessa tuotantosäiliöön AN-liuoksen kiteytymispistettä säädettäessä, on 
inhimillisen erehdyksen seurauksena mahdollisuus syöttää lisävesi useampaankin vää-
rään paikkaan, esimerkiksi puskuriliuossäiliöön. Korjaavaksi toimenpiteeksi esitetään 
muutoksia hallissa sijaitseviin vesilinjoihin ja venttiilien sijoitteluun.  
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4.2.6 Tuotannon aloitus 
Matriisitehdasta käynnistettäessä on inhimillisen erehdyksen seurauksena mahdollista 
epähuomiossa valita väärä kohdesäilö tuotteelle. Tällöin K810-matriisia joutuisi K610-
matriisin joukkoon tai päinvastoin. Pahimmillaan tämän seurauksena voisi syntyä 30 
tuhannen kilon varastoerä, jossa olisi kumpaakin laatua sekaisin. Korjaavana toimenpi-
teenä on tehtaan ohjelmistoon tehtävä muutos, jossa kohdesäiliö liitetään reseptiin. Täl-
löin kulloinkin ajettava laatu ohjautuu automaattisesti oikeaan kohdesäiliöön. 
 
4.3 Käytettävyyden ja työturvallisuuden ongelmat korjausehdotuksineen 
 
Käytettävyyteen ja työturvallisuuteen vaikuttavia ongelmia arvioitiin pääasiassa haastat-
telujen ja TTA-analyysilomakkeen avulla. Osin nousi esiin samoja ongelmia kuin laa-
tuun vaikuttavia ongelmakohtia kartoitettaessa.  Korjaavat toimenpiteet suunniteltiin 
suurelta osin käytännössä toimivaksi todettujen mallien pohjalta, sekä asiantuntijoiden 
kanssa käytyjä keskusteluja hyödyntäen. Myös käyttäjien haastatteluissa nousi esille 
hyviä ideoita varsinkin käytettävyyden parantamiseksi. 
 
4.3.1 AN-liuoksen vastaanotto ja varastointi 
Saapuvan raa’an AN-liuoksen vastaanotossa varastosäiliöiden pinnanmittaus on toteu-
tettu paine-eroon perustuvalla mittaustavalla, joka ei käytännössä toimi, johtuen useista 
seikoista. Anturit on sijoitettu säiliön pohjasta ulkonevan n. 200 mm mittaisen putken 
päätylaippaan (Kuva 2). Putkeen ilmeisesti kiteytyy AN-liuosta, joka sekoittaa mittaus-
tuloksen. Toisaalta säiliöissä ei ole sekoitusta, jolloin erityisesti mainitunlaisten putkien 
muodostamien lämpösiltojen lähelle muodostuu kiteytymää. Kyseisen putken välittö-
mässä läheisyydessä sijaitsee säiliön lämpötila-anturi, joten saattolämmitys ei tule ky-
seeseen, koska se vääristäisi lämpötilamittauksen tulosta lämmön johtuessa säiliön ra-
kennetta pitkin mitta-anturiin. Säiliöiden pinnantason seuranta on tämän seurauksena 
ainoastaan Excel-taulukolla tapahtuvan kirjanpidon varassa. On olemassa riski, että kir-
jausvirheen vuoksi annetaan lupa purkaa liuoskuorma säiliöihin, vaikka niissä ei olisi 
tilaa. Ylitäytön tapahtuessa on myös vaarana kuuman (n. 90°C) AN-liuoksen roiskumi-
nen henkilöiden päälle. Korjaavaksi toimenpiteeksi esitetään mikroaaltotutkien hankin-
taa varastosäiliöihin.  
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Kuva 2. AN-liuossäiliön paineanturin asennus putken päätylaippaan. 
 
Ammoniumnitraatin varastointia tarkasteltaessa todettiin, että varastosäiliöiden valuma-
altaan betoni on rapautunut muutamassa vuodessa soraksi, viimeisimmän (v. 2009) laa-
jennusvalun osalta (Kuva 3). Ilmeisesti betonivalu on reagoinut vanhassa laatassa olleen 
ammoniumnitraattijäämän kanssa. Korjaavana toimenpiteenä tulee piikata rapautunut 
osa betonista pois, ja suorittaa uusi valu. 
 
Kuva 3. Valuma-altaan rapautunutta valua. 
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4.3.2. AN-liuoksen siirto 
Automaattinen liuoksen siirto 
 
Siirtoa ei pysty tällä hetkellä käyttämään automatiikalla, koska linjan painemittari näyt-
tää jatkuvasti lukemaa 205 bar. Ilmeisesti mittari kuitenkin toimii, koska se alkaa näyt-
tää nollaa, kun se on irrotettu ja huuhdeltu. Mittari on sijoitettu n 200 mm pitkän putken 
päähän, eli todennäköisin syy toimimattomuudelle on tämän lämmittämättömän ja eris-
tämättömän putken umpeen kiteytyminen. Korjaavana toimenpiteenä asennetaan saatto-
lämmitys painemittarille johtavaan putkeen. 
 
AN-liuoksen siirtolinjan läppäventtiili 
 
Liuoksen siirtoon varastosäiliöstä tuotantosäiliöön käytettävän linjan läppäventtiiliin 
kertyy kiteytymää, linjojen huuhtelusta huolimatta. Tämän johdosta venttiili ei käytän-
nössä koskaan aukea täysin kun liuosta aletaan siirtää. Luultavasti logiikassa on esto 
joka estää automaattisen siirron käytön, mikäli kyseinen venttiili ei ole täysin auki. Täs-
tä ei saatu täyttä varmuutta, koska automaattista siirtoa ei ole saatu käytettyä kuin yhden 
kerran, jonka jälkeen painemittarin toimimattomuus on sen estänyt.  
 
Korjaavaksi toimenpiteeksi ehdotetaan joko venttiilin vaihtoa palloventtiiliksi tai vaih-
toehtoisena ratkaisuna logiikkaan ohjelmoitavaa ohituspainiketta, jolla venttiilin avau-
tumattomuudesta aiheutuva esto voidaan ohittaa kun on ensin käyty visuaalisesti tarkas-
tamassa venttiilin riittävä avautuminen. Mikäli venttiili ei ole riittävästi avautunut, niin 
vesihuuhtelulla edesautetaan sen aukeamista. Näistä vaihtoehdoista palloventtiili olisi 
pitkän päälle toimivampi. 
 
Siirrettävän AN-liuoksen määrä 
 
Käyttäjän kannalta heikkoudeksi on todettu siirrettävän määrän epätarkkuuden lisäksi 
siirron aikainen kohdesäiliön sekoittimen käynnistyminen, joka paine-eroon perustuvan 
pinnanmittauksen johdosta sekoittaa säiliön määränäytön. Korjaavana toimenpiteenä 
esitetään mikroaaltotutkien hankintaa raa’an AN-liuoksen varastosäiliöihin ja siirrettä-
vän määrän pohjautumista näiden antamiin lukemiin.  
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AN-liuoslinjojen huuhtelu 
 
Huuhtelut suoritetaan käytännössä tehtaan käsiajolla ja käsin manuaalisesti aukaisemal-
la ja sulkemalla tarvittavat venttiilit. Alun perin järjestelmässä on automaattinen huuhte-
lu linjalle, mutta tämä ei ole käytännöllistä johtuen käsikäyttöisistä venttiileistä ja siitä, 
ettei veden annosteluun käytettävä mittari kommunikoi tehtaan ohjauslogiikan kanssa. 
Linjojen huuhtelun yhteydessä on inhimillisen erehdyksen seurauksena mahdollista ajaa 
huuhteluvettä tuotantosäiliöön tai puskuriliuossäiliöön. 
 
Huuhtelut voidaan jatkossakin suorittaa käsin. Tämä on perusteltua, koska vesi-
annostelijan ja logiikan keskenään kommunikoimaan saattaminen on suhteettoman kal-
lis toimenpide verrattuna saavutettavaan hyötyyn. Korjaavaksi toimenpiteeksi ongel-
maan esitetään muutoksia hallissa sijaitseviin vesilinjoihin ja venttiilien sijoitteluun.  
 
AN-linjaston venttiilien laipat 
 
Ammoniumnitraatin siirtolinjastossa on useita venttiilien asennuksia, joissa linjaston 
laipat ja niiden pultit ovat sinkittyä terästä. Tällöin mahdollisen linjastovuodon yhtey-
dessä nämä ruostuvat erittäin nopeasti ja pettävät jossain vaiheessa, mikäli ongelmaa ei 
havaita. Pahimmassa tapauksessa raa’an AN-liuoksen varastosäiliöiden, joiden varasto-
kapasiteetti on 100 m
3
, sisältö pääsisi vuotamaan pohjaventtiilin laipan välistä valuma-
altaaseen. Tämä on erittäin vakava suunnitteluvirhe. Virhe havaittiin, kun toisen säiliön 
pohjaventtiili alkoi vuotaa ammoniumnitraattiliuosta. Vuoto ei ollut ehtinyt jatkua pit-
kään, mutta oli aiheuttanut laipan alapuolisille pulteille merkittäviä korroosiovaurioita 
(Kuva 4). Korjaavana toimenpiteenä on kaikki virheellisesti toteutetut laippaliitokset 
purettava, ja korvattava sinkityt laipat ja pultit ruostumattomasta teräksestä valmistetuil-
la vastaavilla. Tämä esitetään toteutettavaksi lähitulevaisuuteen suunniteltujen linjasto-
jen muutostöiden yhteydessä. 
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Kuva 4. AN-linjan pulttien korroosiovaurioita. 
 
 
4.3.3 Puskuriliuoksen valmistus 
Puskuriliuosta valmistettaessa on periaatteessa inhimillisen erehdyksen seurauksena 
mahdollisuus ylitäyttöön, jolloin puskuriliuosta valuisi hallin lattiakaivoon. Tämän seu-
rauksena myös kyseinen erä puskuriliuosta olisi epäkurantti. Ylitäyttö on vältettävissä 
huolellisella työskentelyllä. Toisaalta mahdollisen ylitäytön seuraukset eivät ole kata-
strofaaliset, koska puskuriliuos ei ole ympäristölle haitallista. Ylitäytön pieneen toden-
näköisyyteen ja sen haitallisuuteen suhteessa korkeiden kustannusten johdosta esitetään, 
ettei puskuriliuossäiliöön aleta rakentamaan ylitäytönestoa, vaan korostetaan huolellisen 
työskentelyn merkitystä työntekijöille. 
 
Puskuriliuoksen valmistuksen yhteydessä on myös mahdollisuus ajaa vettä useampiin 
vääriin säiliöihin. Korjaavaksi toimenpiteeksi esitetään muutoksia hallissa sijaitseviin 
vesilinjoihin ja venttiilien sijoitteluun.  
 
4.3.4 AN-liuoksen säätö 
Mikäli tuotantosäiliö on lähes täynnä ammoniumnitraattia, voi säätöön käytettävää vettä 
lisättäessä tapahtua ylitäyttö. Tämä johtuu siitä, että ylitäytönestin kommunikoi vain 
tehtaan ohjauslogiikan kanssa. Logiikka taas ei ohjaa veden annostelua, vaan se tapah-
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tuu erillisen annostelijan kautta. Korjaavana toimenpiteenä logiikkaan on ohjelmoitava 
ammoniumnitraattiliuoksen automaattisen siirron yhteyteen pysäytys 2000 kg alemmak-
si kuin säiliön kapasiteetti. Vettä tuotantosäiliöön lisättäessä on mahdollisuus inhimilli-
sen erehdyksen seurauksena ajaa vettä useampiin vääriin säiliöihin. Korjaavaksi toi-
menpiteeksi esitetään muutoksia hallissa sijaitseviin vesilinjoihin, ja venttiilien sijoitte-
luun.  
 
4.3.5 Prosessiöljyn vastaanotto, varastointi ja siirto 
Kun prosessiöljyä siirretään varastosäiliöstä toiseen, vastaanottavan säiliön pinnanmit-
taus ei toimi ennen kuin säiliö on lähes täynnä. Hetkellisen huomion herpaantumisen 
seurauksena säiliön ylitäyttö on mahdollinen. Säiliö sijaitsee sorapintaisella pihalla, 
ilman valuma-allasta. Näin ollen öljy päätyisi ylitäytön yhteydessä ympäristöön. Myös 
varastoinnin yhteydessä säiliön pinnanseuranta on ainoastaan Excel-pohjaisen kirjanpi-
don varassa. Kirjanpidon varassa olevan pinnanseurannan seurauksena prosessiöljyä 
voidaan tilata enemmän kuin säiliöön sopii, tai öljy voi loppua yllättäen vaikka sitä pi-
täisi kirjanpidollisesti olla säiliössä. 
 
Korjaavana toimenpiteenä on jo opinnäytetyön tekemisen aikana jätetty yksi varastosäi-
liö pois käytöstä, uuden varastosäiliön käyttöönoton myötä. Tällä on saatu ylitäytön 
riski poistumaan, koska siirto säiliöstä toiseen on käynyt tarpeettomaksi. Ylitäytön ris-
kiä ei myöskään ole öljytoimituksen yhteydessä, koska säiliöissä on toimivat yli-
täytönestimet. Jatkotoimenpiteinä tullaan saattamaan toimimattomat pinnanmittaukset 
toimiviksi.   
 
4.3.6 Öljyseoksen valmistus 
Öljyseosta valmistettaessa sekoitussäiliöön tuotantomäärän voi asettaa suuremmaksi 
kuin mitä säiliöön sopii. Tällöin automatiikka ei pysäytä pumppausta, vaan pumppaa 
prosessiöljyä tai emulgointiainetta niin kauan kuin sitä riittää lähdesäiliössä. Seuraukse-
na on ylitäyttö, öljyseos öljykontin valuma-altaassa, ja epäkurantti öljyseoserä. Tämä on 
seurausta raaka-aine- ja öljyseosreseptin muutoksista, jolloin öljyseoksen tiheys on 
muuttunut. Näistä syistä johtuen ylitäytönesto, joka on toteutettu vaa’an kautta, ei toimi.  
Korjaavana toimenpiteenä yritetään paikallisesti selvittää saadaanko vanha logiikka 
ohjelmoitua uudelleen. Harkinnan arvoista olisi myös logiikan uusiminen jossain vai-
heessa ja sen saattaminen kommunikoimaan tehtaan ohjauslogiikan kanssa. 
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Öljykontissa on prosessiöljyn siirtoon käytettävän pumpun ympäristössä kaksi tarpeet-
tomaksi jäänyttä linjalähtöä, jotka on suljettu käsiventtiilein (Kuva 5). Näitä potkitaan 
varsinkin emulgointiainetta sisältävää IBC-pakkausta vaihdettaessa helposti auki. Vent-
tiilin tahattomasta aukeamisesta seuraa öljyvuoto kontin lattialle. Emulgointiaineen siir-
rossa IBC-pakkauksesta lisäainepumpulla sekoitussäiliöön on pumpun painepuolella 
käytössä haitariletku. Pumpattaessa emulgointiainetta tämä letku värisee asianmukaisen 
kannakoinnin puuttuessa voimakkaasti öljyseoskontin rakenteita vasten. 
 
Uuden öljysäiliön asennuksen ja linjojen vedon yhteydessä linjastoon asennettiin kaksi 
venttiiliä joilla valitaan mistä varastosäiliöstä prosessiöljy tulee sekoitussäiliöön. Näitä 
venttiileitä on suunniteltu käytettävän paineilmatoimisilla toimilaitteilla, joiden asennus 
on edelleen suorittamatta. Korjaavana toimenpiteenä tulee hitsauttaa uudet putket öljy-
linjastoon ja samalla korvata emulgointiaineen siirtoon käytettävä letku kiinteästi asen-
netulla putkella. Toimilaitteet voi poistaa, koska käytön kannalta on helpompi että läh-
desäiliön valinta suoritetaan paikanpäällä käsikäyttöisillä vivuilla. 
 
Kuva 5. Tarpeettomia linjalähtöjä öljykontissa. 
 
4.3.7 Prosessin aloitus 
Kohdesäiliötä valittaessa on logiikan ja laiteasennusten toteutus jäänyt kesken siten, että 
yhtä venttiiliä pitää käyttää paine-ilman jakotukista manuaalisesti ja erästä toista venttii-
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liä manuaalisesti kahvasta. Korjaavana toimenpiteenä tulee suorittaa asennukset lop-
puun ja ohjelmoida logiikka käyttämään kyseisiä venttiilejä. 
 
Kun uusi erä AN-liuosta on säädetty tuotantosäiliöön, siitä ei saa otettua laadunvalvon-
tanäytettä muualta kuin tehtaan kierrätyslinjassa katonrajassa sijaitsevasta pesuliitännäs-
tä. Se sijaitsee paitsi korkeuden mutta myös seisoma-alustan osalta epäergonomisessa 
paikassa. Tässä on näytettä ottavalla henkilöllä merkittävä riski saada näytettä otettaessa 
roiskeita kuumasta AN-liuoksesta päälleen, tai toisaalta kompuroida kuumaa AN-liuosta 
sisältävän näyteastian kanssa (Kuva 6). Korjaavana toimenpiteenä hitsautetaan sopiva 
kamlok-liittimeen sopiva käyrä, jonka avulla näyte saadaan otettua heti AN-liuoksen 
siirtopumpun jälkeen linjassa lattianrajassa sijaitsevasta pesuliitännästä. Tällä toimenpi-
teellä vähennetään huomattavasti näytettä ottavan henkilön riskiä saada roiskeita kuu-
maa ammoniumnitraattia päälleen. 
 
Kuva 6. Näytteenotto matriisikontista. 
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4.3.8 Matriisin tankkaus kuljetusyksikköön 
Matriisin tankkauksessa kuljetussäiliöön tuotteen varastosäiliöiden vaakojen kalibrointi 
ei ole aivan eksakti. Tällä hetkellä käytäntö on kertoa vaa’an lukema kertoimella 0.95, 
jolloin tulos on riittävällä tarkkuudella oikea. Tämä vaikeuttaa tietyn määrän tarkkaa 
tankkaamista ajoneuvoon. Korjaavana toimenpiteenä ohjelmoidaan logiikkaan korjaus-
kerroin vaakojen lukeman korjaamiseksi. Vaakojen uudelleenkalibrointi edellyttäisi 
säiliöiden tyhjennystä ja täyttöä. 
 
Tankkauspaikalla matriisin varastosäiliöiden käyttöpäätteet on sijoitettu kulkusillalle, 
poispäin tankattavasta ajoneuvosta (Kuva 7). Myös tankkausletkua operoidaan kyseisel-
tä kulkutasolta käsivinssillä. Tämä järjestely tekee käytännössä ajoneuvon tankkaami-
sesta yksin erityisen hankalaa. Mikäli ajoneuvo täytyy jostain syystä tankata yksin, niin 
kiipeämisten määrä ajoneuvon päälle kolminkertaistuu, verrattuna kahden henkilön toi-
mesta tapahtuvaan tankkaamiseen. Myös käytössä oleva tankkausletku on yksin vaikea 
käsiteltävä. 
 
 
Kuva 7. Tankkauspaikan tämänhetkinen järjestely. 
 
Ehdotus korjaavaksi toimenpiteeksi on, että tankkauspäätteet sijoitetaan käännettävän 
varren päähän, jolloin niitä voi operoida tankattavan ajoneuvon päältä ja toisaalta tarvit-
taessa käyttää myös kulkusillalta käsin. Samalla vinssit korvattaisiin sähkökäyttöisillä, 
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ja niiden käyttökatkaisija sijoitettaisiin tankkauspäätteen yhteyteen. Näillä toimenpiteil-
lä työturvallisuus paranee huomattavasti tilanteissa joissa ajoneuvo on tarpeen tankata 
yhden henkilön toimesta. Jatkotoimenpiteenä tulee pohtia esimerkiksi lastauskärsää, tai 
muuta vaihtoehtoista lastaustapaa. 
 
4.3.9 Yleisiä ongelmakohtia 
Käsiajojen estot 
 
Kun tankkaus matriisin varastosäiliöistä on käynnissä, kaikki tuotantoprosessin käsiajot 
estyvät. Samoin tuotantoprosessin tai jonkin muun logiikan ohjaaman prosessin käyn-
nissä olo estää matriisin varastosäiliöiden purkuventtiilien käsiajon. Tästä aiheutuu 
usein haittaa linjastojen huuhtelun, huoltotoimenpiteiden ja tankkausten yhteydessä. 
Korjaavana toimenpiteenä tulee ohjauslogiikkaan eriyttää käsiajojen estot tehtaan pro-
sessin ja matriisin varastosäiliöiden osalta. 
 
Matriisikontti 
 
Matriisin valmistuskonttiin vuotaa vettä sateella ja keväisin, katossa olevan matriisilin-
jojen läpiviennin puutteellisesti toteutetusta tiivistyksestä johtuen. Korjaavana toimenpi-
teenä putkistot vedetään kontista ulos päädyn kautta lähitulevaisuuteen suunniteltujen 
linjastojen muutostöiden yhteydessä. Katossa oleva reikä tilkitään ja eristetään samalla 
hyvin. 
 
Hallin vedenjakopiste 
 
Tässä opinnäytetyössä on toistuvasti noussut esille puutteellisesta suunnittelusta aiheu-
tuva mahdollisuus, että vettä tai ammoniumnitraattia joutuu väärään paikkaan. Tämä 
aiheutuu ensisijaisesti siitä, että venttiilit ovat hajallaan, joten niitä ei näe yhdellä silmä-
yksellä. Lisäksi venttiilit ovat erittäin epäergonomisesti sijoiteltuja. Venttiilejä käytettä-
essä joudutaan käyttämään siirreltävää rappusta, jonka päältäkin joudutaan venttiileihin 
kurkottelemaan (Kuva 8). Tämän takia myös työturvallisuus vaarantuu. Kaaviossa 2 
esitetään tämänhetkisen tilanteen periaatekuva. 
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Korjaavana toimenpiteenä sijoitellaan venttiilit yhteen jakotukkiin, josta käyttäjä näkee 
yhdellä silmäyksellä, että kaikki muut venttiilit kuin tarvittava ovat suljettuina. Jakotu-
kille on tarvittava tila vesimittarin alapuolella seinällä, jossa se on myös työturvallisuu-
den ja ergonomian kannalta erinomaisessa paikassa (Kuva 9). Samalla poistetaan eräs 
tarpeettomaksi käynyt vesilinja. Muutokset esitetään periaatepiirustuksena kaaviossa 3. 
 
 
Kuva 8. Käytön kannalta erityisen epäedullisesti sijoitettu venttiili käyttäjän nä-
kökulmasta rappusten päältä kuvattuna. 
 
Kuva 9. Uuden jakotukin sijoituspaikka. 
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Kaavio 2. Putkistot niin kuin ne on tällä hetkellä toteutettu. 
 
Kaavio 3. Putkistot esitettyjen muutosten jälkeen. 
 
AN-liuoksen varastosäiliöiden pinnanmittaus 
 
Varastosäiliöiden pinnanmittauksen ongelma on myös noussut esille useissa eri vaiheis-
sa tätä opinnäytetyötä laadittaessa. Pinnanmittauksen toimivaksi saattamisella saavutet-
taisiin työturvallisuuden, laadun, sekä käytettävyyden parantuminen. Paine-eroon perus-
tuvaa mittausta ei tässä yhteydessä saada saatettua toimintakuntoon, ilman että siitä seu-
raisi haittavaikutuksia säiliöiden lämpötilamittaukselle, tai vaihtoehtoisesti säiliöraken-
teeseen merkittäviä muutoksia. 
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Käytännössä tarkin mittaustulos saavutetaan reaalista nestepinnan tasoa säiliöissä tark-
kailemalla. Tähän tarkoitukseen on tarkoituksenmukaista käyttää tutkaa. Käytännön 
kokemus on osoittanut, että ultraäänitutkan toiminta ei ole moitteetonta höyryisissä olo-
suhteissa. Ammoniumnitraattisäiliöissä ilmassa on runsaasti vesihöyryä, joten toimivin 
ratkaisu olisi mikroaaltotutka jonka mittaustulos on luotettava vesihöyrystä huolimatta. 
Tämän asian tiimoilta Metso Endress-Hauserin edustajat kävivät tutustumassa kohtee-
seen. Heidän kanssaan käydyn keskustelun tuloksena päädyttiin toteamaan parhaaksi 
vaihtoehdoksi kyseiseen kohteeseen heidän valikoimastaan Micropilot FMR52-
mikraaltotutka, jonka pitäisi edustajien mukaan kestää hyvin AN-säiliössä vallitsevia 
erittäin hapettavia, kosteita ja lämpimiä oloja. Tästä saatiin tarjous, joka odottaa inves-
tointipäätöstä. (Anttila 17.9.2013, keskustelu) 
 
Toimilaiteventtiilien voitelu 
 
Tehtaan toimilaitteita käyttävässä paineilmalinjassa ei ole voiteluyksikköä joka on suo-
siteltavaa olla toimilaitteiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Myös toimi-
laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeissa painotetaan voitelun merkitystä toimilaitteelle. Kor-
jaavana toimenpiteenä asennetaan putkistotöiden yhteydessä paineilman voitelulaite 
tehtaan toimilaitteille menevään paineilmalinjaan. 
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5 POHDINTA 
 
Opinnäytetyössä tutkittiin ja kartoitettiin Oy Forcit Ab:n Keminmaalla sijaitsevan mat-
riisitehtaan prosessiin suunnittelu ja toteutusvaiheessa jääneet laatuun, käytettävyyteen 
ja työturvallisuuteen vaikuttavat puutteet. Samoin laadittiin korjausehdotukset joiden 
pohjalta tehdas voidaan saattaa toiminnallisesti hyvälle tasolle. Opinnäytetyössä käsitel-
tiin vain matriisin tuotantoprosessia ja muut yrityksen Kemin toimipisteessä sijaitsevat 
toiminnot rajattiin ulkopuolelle. 
 
Kartoitus- ja suunnittelutyö on suoritettu tehtaalla normaalin tuotantotoiminnan yhtey-
dessä ja siinä on pyritty ottamaan huomioon kaikki olennaisesti vaikuttavat tekijät. Pro-
sessi on edennyt siten, että kartoituksen ja korjausehdotusten valmistuttua työstä tuotet-
tiin yrityksen käyttöön erillinen raportti. Tämän jälkeen tuotettiin erillisenä prosessina 
itse opinnäytetyö. Tähän ratkaisuun päädyttiin ensinnäkin aikataulullisten tekijöiden 
takia ja toisaalta siksi, että raportissa mainitaan erinäisiä seikkoja joita ei asian luonteen 
vuoksi ole suotavaa tuoda esille. 
 
Työn tekijä on pyrkinyt pitkästä tehtaan käyttökokemuksesta huolimatta objektiivisuu-
teen työtä suorittaessaan, jotta lopputulos olisi mahdollisimman totuudenmukainen ja 
kattava. Ongelmakohtia löytyi kartoituksessa runsaasti ja niille saatiin laadittua korjaus-
ehdotukset. Tehtaan laatupoikkeamariskiä saadaan merkittävästi pienennettyä toteutta-
malla ehdotetut toimenpiteet. Myös tehtaan käytettävyys ja työturvallisuus tulevat para-
nemaan toimenpiteiden seurauksena. 
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